

Journal de bord

Séance de retour

Jokin Soares
Développement Web Statique
October 13, 2025

Journal de bord – Séance 6

Date : 13/10/2025

Heure de début : 10h50

Durée totale prévue : 110 min (1 h 50)

Étape 1 – Clarifier les termes (prévu : 10 min)

- **Réalisé** : 10h50 → 10h58 (8 min)
- **Contenu** : Clarification collective des termes listés dans le plan d'action : balise, attribut, élément sémantique, W3C, accessibilité, indentation, structure d'une page.
- **Observations** : Discussion fluide, les notions de base étaient déjà acquises. Quelques précisions utiles sur la différence entre attribut et élément, et sur l'usage des balises sémantiques comme `<header>` et `<section>`.

Étape 2 – Répondre aux questions énumérées (prévu : 10 min)

- **Réalisé** : 10h58 → 11h10 (12 min)
- **Contenu** : Rédaction des réponses aux questions principales (différences HTML/HTML5, rôle du W3C, utilité de la sémantique, validation).

- **Observations :** Travail efficace et collaboratif. Une remarque pertinente a été soulevée : montrer visuellement la différence entre un code « lisible » et un code non indenté.

Étape 3 – Se documenter sur la production d’une page web (prévu : 15 min)

- **Réalisé :** 11h10 → 11h30 (20 min)
- Contenu :
 - Recherche de références fiables sur W3Schools et la documentation W3C.
 - Vérification des bonnes pratiques d’accessibilité (alt, lang, meta viewport).
 - Étude rapide du fonctionnement du W3C Validator.
- **Observations :** Documentation complète et utile. Découverte du rôle des balises `<figure>` et `<figcaption>` pour une meilleure sémantique.

Étape 4 – Faire la page web simple (prévu : 45 min)

- **Réalisé :** 11h30 → 12h15 (45 min)
- Contenu réalisé :
 - Création d’une page HTML5 complète : image, tableau, liste, lien, texte et structure sémantique correcte.
 - Intégration d’un style CSS interne simple pour la mise en page.

- Insertion de commentaires dans le code expliquant les choix de balises et la structure.
- Observations :
 - La page répond à toutes les consignes.
 - Problème mineur corrigé : absence initiale d'attribut `alt` sur une image.
 - Page jugée claire, lisible et conforme aux standards.

Étape 5 – Valider avec W3C Validator et corrections (prévu : 20 min)

- **Réalisé** : 12h15 → 12h30 (15 min)
- Contenu :
 - Test de validation sur validator.w3.org

Synthèse

- Durée prévue totale : 110 min (1 h 50)
- **Durée réelle** : 10h50 → 12h40 = 1 h 50 (110 min)
- Livrables produits :
 - Page HTML5 complète, valide et commentée.
 - Journal de bord de la séance.
 - Liste des corrections après validation W3C.
- Points positifs :

- Travail fluide, respect du temps prévu, bonne répartition des tâches.
- Validation W3C réussie du premier coup après corrections mineures.
- Axes d'amélioration :
 - Ajouter une feuille CSS externe pour séparer contenu et présentation.
 - Tester la page sur différents navigateurs et supports mobiles.